CRONOGRAMA DOS COORDENADORES
	CARGO(S)
	PERÍODO
	ATIVIDADES

	Coord. de Projetos
	12/09 até 13/10
	Acompanhamento da execução do projeto, orientação na contratação dos fornecedores, verificação de documentos, conferência de orçamentos e contratos

	
	13/10 até 28/10
	Orientação da equipe na execução do projeto, autorização do pagamento para fornecedores, cobrança de imagens e documentos, cadastros na plataforma +Brasil

	
	28/10 até 10/12
	Produção dos relatórios para Prestação de Contas, registro da Prestação de Contas na Plataforma +Brasil, conferencia dos documentos entregues pela equipe

	Coord. de RH
Coord. de Logística
Coord. de Infraestrutura
Coord. de Arbitragem
Coord. de Comunicação
	26/09 até 13/10
	Fechamento de contrato com fornecedores, acompanhamento de instalações, planejamento das atividades, seleção e treinamento de voluntários, reuniões de trabalho e alinhamento com a CBR

	
	13/10 até 28/10
	Período do evento. Trabalho no Estádio da Lagoa conforme o planejado, acompanhamento do evento, dos fornecedores e realização de suas atividades

	
	28/10 até 30/10
	Produção de relatórios, entrega de documentos e imagens para o Coordenador do Projeto








[bookmark: _GoBack]ESTIMATIVA DE INSCRIÇÕES
Baseado nas inscrições recebidas em 2021.
	ESPORTE
	CATEGORIAS DE BASE 
	PRINCIPAL
	TOTAL

	
	MASC
	FEM
	MASC
	FEM
	

	Remo Olímpico
	82
	54
	93
	78
	307

	Para Remo
	N/A
	N/A
	22
	16
	38

	Canoagem
	150
	65
	65
	35
	315

	Para Canoagem
	N/A
	N/A
	45
	25
	70

	TOTAL
	232
	119
	225
	154
	730



